

EJERCICIO DEL GASTO

TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA LABORATORIOS, TALLERES Y AULAS DE LA UES TLATLAYA, JIQUIPILCO Y TEMASCALCINGO (SEGUNDO TRIMESTRE 2021).

Programa presupuestario

Ciclo de recursos:	<input type="text" value="Seleccione..."/>	Entidad:	<input type="text" value="Seleccione..."/>	Municipio:	<input type="text" value="Seleccione..."/>	Institución ejecutora:	<input type="text" value="Seleccione..."/>
Ramo:	<input type="text" value="Seleccione..."/>	Programa presupuestal:	<input type="text" value="Seleccione..."/>	Tipo de recurso:	<input type="text" value="Seleccione..."/>	Convenio específico:	<input type="text"/>
Rendimientos:	<input type="text"/>	Reintegros:	<input type="text"/>	Observaciones:	<input type="text"/>		

[Ir al Inicio](#) [Guardar registro](#)

ELIMINAR	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	CICLO RECURSO	TIPO RECURSO	CONVENIO ESPECIFICO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INSTITUCION EJECUTORA	RENDIMIENTOS	REINTEGROS	OBSERVACIONES
Eliminar	México	Gobierno de la Entidad	2015	2-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IMIFE/AUJ/CCI/061/2015, IMIFE/AUJ/CCI/057/2015, IMIFE/AUJ/CCI/059/2015	11 - Educación Pública	U 079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Universidad Mexiquense del Bicentenario	\$0.00	\$0.00	

ELIMINAR	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	CICLO RECURSO	TIPO RECURSO	CONVENIO ESPECIFICO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INSTITUCION EJECUTORA	RENDIMIENTOS	REINTEGROS	OBSERVACIONES
Eliminar	México	Gobierno de la Entidad	2015	2-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IMIFE/AUJ/CCI/061/2015, IMIFE/AUJ/CCI/057/2015, IMIFE/AUJ/CCI/059/2015	11 - Educación Pública	U 079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Universidad Mexiquense del Bicentenario	\$0.00	\$0.00	

Partida genérica

[Registrar avance](#)

ELIMINAR	TIPO DE GASTO	PARTIDA GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO(MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	OBSERVACIONES
Eliminar	Gasto de Inversión	569 - Otros equipos	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$5,201,952.16	\$5,201,952.16		MEX15160100627746MEX15160100627761MEX15160100627770	
Eliminar	Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de Ingeniería civil u obra pesada	\$20,698,716.00	\$20,698,716.00	\$20,698,716.00	\$20,698,716.00	\$20,698,716.00	\$15,626,131.14	\$15,626,131.14		MEX15160100627746MEX15160100627761MEX15160100627770	

Programa presupuestario

Exitó!
El Programa presupuestario se guardó de manera exitosa.

Ciclo de recursos:	<input type="text" value="Seleccione..."/>	Entidad:	<input type="text" value="Seleccione..."/>	Municipio:	<input type="text" value="Seleccione..."/>	Institución ejecutora:	<input type="text" value="Seleccione..."/>
Ramo:	<input type="text" value="Seleccione..."/>	Programa presupuestal:	<input type="text" value="Seleccione..."/>	Tipo de recurso:	<input type="text" value="Seleccione..."/>	Convenio específico:	<input type="text"/>
Rendimientos:	<input type="text"/>	Reintegros:	<input type="text"/>	Observaciones:	<input type="text"/>		

[Ir al Inicio](#) [Guardar registro](#)

ELIMINAR	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	CICLO RECURSO	TIPO RECURSO	CONVENIO ESPECIFICO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INSTITUCION EJECUTORA	RENDIMIENTOS	REINTEGROS	OBSERVACIONES
No se encontraron registros											

EJERCICIO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS DE LA UES ACAMBAY, ATENCO, COATEPEC HARINAS, EL ORO, IXTLAHUACA, JILOTEPEC, JIQUIPILCO, LA PAZ, LERMA, MORELOS, SAN JOSE DEL RINCON, TEJUPILCO, TEMOAYA TENANGO DEL VALLE Y TULTEPEC (SEGUNDO TRIMESTRE 2021).

Programa presupuestario

Ciclo de recursos: Seleccione...
 Entidad: Seleccione...
 Municipio: Seleccione...
 Institución ejecutora: Seleccione...
Ramo: Seleccione...
 Programa presupuestal: Seleccione...
 Tipo de recurso: Seleccione...
 Convenio específico:
Rendimientos:
 Reintegros:
 Observaciones:

[Ir al Inicio](#) [Guardar registro](#)

ELIMINAR	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	CICLO RECURSO	TIPO RECURSO	CONVENIO ESPECIFICO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INSTITUCION EJECUTORA	RENDIMIENTOS	REINTEGROS	OBSERVACIONES
Eliminar	México	Gobierno de la Entidad	2016	2-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IMIFE/AUJ/CCI/055 /2013, IMIFE/DCI /016/2016	11 - Educación Pública	U 079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	Universidad Mexiquense del Bicentenario	\$0.00	\$0.00	

ELIMINAR	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	CICLO RECURSO	TIPO RECURSO	CONVENIO ESPECIFICO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INSTITUCION EJECUTORA	RENDIMIENTOS	REINTEGROS	OBSERVACIONES
Eliminar	México	Gobierno de la Entidad	2016	2-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IMIFE/AUJ/CCI/055 /2013, IMIFE/DCI /016/2016	11 - Educación Pública	U 079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	Universidad Mexiquense del Bicentenario	\$0.00	\$0.00	

Partida genérica

[Registrar avance](#)

ELIMINAR	TIPO DE GASTO	PARTIDA GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO(MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS
Eliminar	Gasto de Inversión	569 - Otros equipos	\$12,960,310.48	\$12,960,310.48	\$12,960,310.48	\$12,960,310.48	\$12,960,310.48	\$12,879,502.48	\$12,879,502.48		MEX16160300731266MEX16160300731225MEX16160300731255MEX16160300731263MEX1
Eliminar	Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$21,493,902.56	\$21,493,902.56	\$21,493,902.56	\$21,493,902.56	\$21,493,902.56	\$17,378,199.22	\$17,378,199.22		MEX16160300731258MEX16160300731247

Programa presupuestario

Exitó!
El Programa presupuestario se guardó de manera exitosa.

Ciclo de recursos: Seleccione...
 Entidad: Seleccione...
 Municipio: Seleccione...
 Institución ejecutora: Seleccione...
Ramo: Seleccione...
 Programa presupuestal: Seleccione...
 Tipo de recurso: Seleccione...
 Convenio específico:
Rendimientos:
 Reintegros:
 Observaciones:

EJERCICIO DEL GASTO

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II DE LA UMB ECATEPEC FAM 2020 (SEGUNDO TRIMESTRE 2021)

Programa presupuestario

Ciclo de recursos:
 Entidad:
 Municipio:
 Institución ejecutora:

Ramo:
 Programa presupuestal:
 Tipo de recurso:
 Convenio específico:

Rendimientos:
 Reintegros:
 Observaciones:

3885

[Ir al Inicio](#)
[Guardar registro](#)

ELIMINAR	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	CICLO RECURSO	TIPO RECURSO	CONVENIO ESPECIFICO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INSTITUCION EJECUTORA	RENDIMIENTOS	REINTEGROS	OBSERVACIONES
Eliminar	México	Gobierno de la Entidad	2020	2-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IMIFE/DCI/002/2020	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Universidad Mexiquense del Bicentenario	\$0.00	\$103,377.03	SE PROCEDE A CERRAR ESTE PROYECTO, PUESTO QUE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE EJERCICIO Y REINTEGRO EN SU TOTALIDAD.

ELIMINAR	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	CICLO RECURSO	TIPO RECURSO	CONVENIO ESPECIFICO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INSTITUCION EJECUTORA	RENDIMIENTOS	REINTEGROS	OBSERVACIONES
Eliminar	México	Gobierno de la Entidad	2020	2-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IMIFE/DCI/002/2020	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Universidad Mexiquense del Bicentenario	\$0.00	\$103,377.03	SE PROCEDE A CERRAR ESTE PROYECTO, PUESTO QUE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE EJERCICIO Y REINTEGRO EN SU TOTALIDAD.

Partida genérica

[Registrar avance](#)

ELIMINAR	TIPO DE GASTO	PARTIDA GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO(MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	OBSERVACIONES
Eliminar	Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$17,190,757.00	\$17,190,757.00	\$17,190,757.00	\$17,190,757.00	\$17,190,757.00	\$17,087,379.97	\$17,087,379.97		MEX200401875560	SE PROCEDE A REALIZAR EL CIERRE DE ESTE PROYECTO, PUESTO QUE SE EJERCIO Y REINTEGRO EN SU TOTALIDAD DURANTE EL

Exito!
El Programa presupuestario se guardó de manera exitosa.

Programa presupuestario

Ciclo de recursos:
 Entidad:
 Municipio:
 Institución ejecutora:

Ramo:
 Programa presupuestal:
 Tipo de recurso:
 Convenio específico:

Rendimientos:
 Reintegros:
 Observaciones:

EJERCICIO DEL GASTO

CONCLUSIÓN DE LA 1ER ETAPA DE LA UES ATENCO, CONCLUSIÓN DE LABORATORIO UES XALATLACO,
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE LA UES IXTLAHUACA FAM 2021
(SEGUNDO TRIMESTRE 2021)

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

MST

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2021 - Período: Segundo Trimestre (ABR-JUN)

marianaavilar

Carga Ejercicio del Gasto Ejercicio del gasto

Instrucciones y Catálogos Paso 1: Carga de plantillas Paso 2: Consulta información

Inicio - Carga Ejercicio del Gasto

Tiempo restante: 3 días 24:60 Hrs

Información de carga

- Iniciando validación del archivo: FAM 2021 2DO TRIMESTRE 2021.csv
- >La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros.
- >Total de registros validados 1.
- >El identificador de carga es: 211,066.

Historial de cargas

Limpiar Cargar archivo Actualizar

Identificador	Fecha	Archivo	Estatus	Información	Archivos	Acción
211066	Hace un momento	FAM 2021 2DO TRIMESTRE 2021.csv	Terminado	No disponible		No disponible

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

MST

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2021 - Período: Segundo Trimestre (ABR-JUN)

marianaavilar

Carga Ejercicio del Gasto Ejercicio del gasto

Instrucciones y Catálogos Paso 1: Carga de plantillas Paso 2: Consulta información

Inicio - Carga Ejercicio del Gasto

Tiempo restante: 3 días 24:60 Hrs

Historial de cargas

Limpiar Cargar archivo Actualizar

Identificador	Fecha	Archivo	Estatus	Información	Archivos	Acción
211066	7/07/2021 12:35:44 PM	FAM 2021 2DO TRIMESTRE 2021.csv	Terminado	->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. >->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar

EJERCICIO DEL GASTO

SUBSIDIO ORDINARIO 2021 (SEGUNDO TRIMESTRE)

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

MST

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2021 - Periodo: Segundo Trimestre (ABR-JUN)

marianaavilar

Carga Ejercicio del Gasto Ejercicio del gasto Inicio -> Carga Ejercicio del Gasto

Instrucciones y Catálogos Paso 1: Carga de plantillas Paso 2: Consulta información Tiempo restante: 2 días 21:47 Hrs

Información de carga

- Iniciando validación del archivo: SUBSIDIO FEDERAL 2DO TRIMESTRE 2021.csv
- >La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros.
- >Total de registros validados 1.
- >El identificador de carga es: 213,229.

Historial de cargas Limpiar Cargar archivo Actualizar

Identificador	Fecha	Archivo	Estatus	Información	Archivos	Acción
213229	Hace un momento	SUBSIDIO FEDERAL 2DO TRIMESTRE 2021.csv	Terminado	No disponible		No disponible

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

MST

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2021 - Periodo: Segundo Trimestre (ABR-JUN)

marianaavilar

Carga Ejercicio del Gasto Ejercicio del gasto Inicio -> Carga Ejercicio del Gasto

Instrucciones y Catálogos Paso 1: Carga de plantillas Paso 2: Consulta información Tiempo restante: 2 días 21:47 Hrs

Información de carga

- Iniciando validación del archivo: SUBSIDIO FEDERAL 2DO TRIMESTRE 2021.csv
- >La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros.
- >Total de registros validados 1.
- >El identificador de carga es: 213,229.

Historial de cargas Limpiar Cargar archivo Actualizar

Identificador	Fecha	Archivo	Estatus	Información	Archivos	Acción
213229	8/7/2021 4:1 PM	SUBSIDIO FEDERAL 2DO TRIMESTRE 2021.csv	Terminado	->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. >->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar

DESTINO DEL GASTO

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL II EN LA UMB ECATEPEC FAM 2020 (Definitivo 2020)

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO | MST | Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos | Ciclo: 2020 - Período: ENE-DIC (Informe Definitivo) | marianaavilar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: Seleccione el estado
Municipio: Seleccione el municipio
Tipo de recurso: Seleccione el Tipo de Recurso
Ciclo de recurso: Seleccione el Ciclo
Ramo: Seleccione el Ramo
Programa Presupuestario: Seleccione el Programa Presupuestario

Consultar
Limpiar

Ir al Inicio | Descargar consulta

Mostrar 5 proyectos | Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de Inversión	MEX200401875560	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EN LA UMB ECATEPEC En registro de avances	Otros proyectos de Inversión	Educación	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Registrar Avance

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		\$17,190,757.00	\$17,190,757.00 OK	Eliminar

Avance Financiero

Registrar Avance

Período	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2021 / ENE-MAR	\$17,190,757.00	\$17,190,757.00	\$17,190,757.00	\$17,087,379.97	\$17,087,379.97	99.40%	Confirmado
2020 / OCT-DIC	\$17,190,757.00	\$17,190,757.00	\$17,190,757.00	\$14,649,598.16	\$14,649,598.16	85.22%	Confirmado
2020 / ENE-DIC (Informe Definitivo)	\$17,190,757.00	\$17,190,757.00	\$17,190,757.00	\$14,649,598.16	\$14,649,598.16	85.21788%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: 8.52%

Unidad de Medida: Metros Cuadrados | Meta: 1590 | Meta Modificada: 1590 OK | Registrar Avance

Período	Avance	Porcentaje	Acción
2021 ENE-MAR	1580	99.37%	Confirmado
2020 OCT-DIC	135.5	8.52%	Confirmado
2020 ENE-DIC (Informe Definitivo)	135.5	8.52%	Editar

Porcentaje Total de la Meta: 8.52%

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO | MST | Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos | Ciclo: 2020 - Período: ENE-DIC (Informe Definitivo) | marianaavilar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto | Inicio | Registros de Avances Individual de Proye



¡Se han registrado avances!
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX200401875560

Cancelar | Anterior

Procesando...
Solicita Suspensión
Solicita Cancelación

DESTINO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES MORELOS PROEXOES 2016 (Segundo Trimestre 2021)

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/consultar.do?page=avances

SHCP **MST** Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2021 - Periodo: Segundo Trimestre (ABR-JUN)

marianaavilar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: Seleccione el estado
Municipio: Seleccione el municipio
Tipo de recurso: Seleccione el Tipo de Recurso
Ciclo de recurso: Seleccione el Ciclo
Ramo: Seleccione el Ramo
Programa Presupuestario: Seleccione el Programa Presupuestario

Consultar Limpiar

Ir al inicio Descargar consulta

Mostrar 5 proyectos

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	MEX16160300731260	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Morelos.	Proyecto de inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	Registrar Avance

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=833106

Periodo	Avance	Meta	Porcentaje	Acción
2019 / ABR-JUN	5665,650.43	5665,650.43	5567,480.46	85.25% ✓ Confirmado
2019 / ENE-MAR	5665,650.43	5665,650.43	5665,650.43	77.14% ✓ Confirmado
2018 / OCT-DIC	5665,650.43	5665,650.43	5513,463.90	77.14% ✓ Confirmado
2018 / JUL-SEP	5665,650.43	5665,650.43	5513,463.90	77.14% ✓ Confirmado
2018 / ABR-JUN	5665,650.43	5665,650.43	5513,463.90	77.14% ✓ Confirmado
2018 / ENE-MAR	5665,650.43	5665,650.43	5513,463.90	77.14% ✓ Confirmado
2021 / ABR-JUN	5665,650.43	5665,650.43	5660,118.55	99.16895% Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **99.00 %**

Unidad de Medida: Piezas
Meta: 1
Meta Modificada: 10

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta **99.00%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 ENE-MAR	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 OCT-DIC	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 JUL-SEP	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 ABR-JUN	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 ENE-MAR	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2019 OCT-DIC	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2019 JUL-SEP	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2021 ABR-JUN	9.9	99%	Editar
2019 ABR-JUN	8.5	85.00%	✓ Confirmado

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=833106

SHCP **MST** Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2021 - Periodo: Segundo Trimestre (ABR-JUN)

marianaavilar

Registros de Avances Individual de Proyectos

¡Se han registrado avances!
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX16160300731260

Cancelar Anterior

Procesando...
Solicita Suspensión
Solicita Cancelación

DESTINO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES SAN JOSÉ DEL RINCÓN PROEXOES 2016 (Segundo Trimestre 2021)

SHCP SECRETA DE HACIENDA Y FISCALÍA PÚBLICA | MST | Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos | Ciclo: 2021 - Periodo: Segundo Trimestre (ABR-JUN) | marianaavilar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: Tipo de recurso:
Municipio: Ciclo de recurso:
Ramo: Programa Presupuestario:

[Consultar](#) [Limpiar](#)

[Ir al Inicio](#) [Descargar consulta](#)

Mostrar: 5 proyectos

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de Inversión	MEX16160300731261	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores San José Del Rincón.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	Registrar Avance

Período	Avance	Porcentaje	Acción
2019 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$665,650.43	88.53% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2018 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$665,650.43	88.53% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2018 / JUL-SEP	\$665,650.43	\$665,650.43	88.53% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2018 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$665,650.43	88.53% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2018 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$665,650.43	88.53% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2021 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$665,650.43	99.314354% Editar
2019 / OCT-DIC	\$665,650.42	\$665,650.42	99.31% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: **99.00%**

Unidad de Medida: Piezas | Meta: 1 | Meta Modificada: 10 [Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta: **99.00%**

Período	Avance	Porcentaje	Acción
2021 ENE-MAR	9.9	99.00%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2020 OCT-DIC	9.9	99.00%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2020 JUL-SEP	9.9	99.00%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2020 ABR-JUN	9.9	99.00%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2020 ENE-MAR	9.9	99.00%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2019 OCT-DIC	9.9	99.00%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2019 JUL-SEP	9.9	99.00%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2021 ABR-JUN	9.9	99%	Editar
2019 ABR-JUN	9.2	92.00%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado

SHCP SECRETA DE HACIENDA Y FISCALÍA PÚBLICA | MST | Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos | Ciclo: 2021 - Periodo: Segundo Trimestre (ABR-JUN) | marianaavilar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX16160300731261

[Cancelar](#)

[← Anterior](#)

[Procesando...](#)

[Solicita Suspensión](#)

[Solicita Cancelación](#)

DESTINO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES TEJUPILCO PROEXOES 2016 (Segundo Trimestre 2021)

SHCP **Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos**
Ciclo: 2021 - Periodo: Segundo Trimestre (ABR-JUN) marianaavilar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: Tipo de recurso:

Municipio: Ciclo de recurso:

Ramo:

Programa Presupuestario:

Mostrar: proyectos Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de Inversión	MEX16160300731263	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Tejupilco.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	<input type="button" value="Registrar Avance"/>

Se han encontrado: 14438 proyectos. Anterior Siguiente

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

Periodo	Presupuesto	Cometido	Avance	Porcentaje	Acción
2018 / JUL-SEP	\$665,650.43	\$665,650.43	\$617,165.00	92.72%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2018 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$665,650.43	\$617,165.00	92.72%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2018 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$665,650.43	\$589,689.24	88.59%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2021 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$665,650.43	\$664,189.95	99.780594%	<input type="button" value="Editar"/>

Avances Físicos Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **99.70 %**

Unidad de Medida: Meta: Meta Modificada:

Porcentaje Total de la Meta **99.70%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 ENE-MAR	9.97	99.70%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2020 OCT-DIC	9.97	99.70%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2020 JUL-SEP	9.97	99.70%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2020 ABR-JUN	9.97	99.70%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2020 ENE-MAR	9.97	99.70%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2019 OCT-DIC	9.97	99.70%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2019 JUL-SEP	9.97	99.70%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2021 ABR-JUN	9.97	99.7%	<input type="button" value="Editar"/>
2019 ABR-JUN	9.6	96.00%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2019 ENE-MAR	7	70.00%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2018 OCT-DIC	7	70.00%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado

SHCP **Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos**
Ciclo: 2021 - Periodo: Segundo Trimestre (ABR-JUN) marianaavilar

Registros de Avances Individual de Proyectos Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos

¡Se han registrado avances!
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO: **MEX16160300731263**

DESTINO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES TEMOAYA PROEXOES 2016 (Segundo Trimestre 2021)

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: Seleccione el estado

Municipio: Seleccione el municipio

Tipo de recurso: Seleccione el Tipo de Recurso

Ciclo de recurso: Seleccione el Ciclo

Ramo: Seleccione el Ramo

Programa Presupuestario: Seleccione el Programa Presupuestario

[Consultar](#) [Limpiar](#)

[Ir al Inicio](#)

[Descargar consulta](#)

Mostrar: 5 proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de Inversión	MEX16160300731264	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Temoaya.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	Registrar Avance

Período	Avance	Porcentaje	Acción
2019 / ABR-JUN	\$665,650.43	96.16%	✓ Confirmado
2019 / ENE-MAR	\$665,650.43	96.16%	✓ Confirmado
2018 / OCT-DIC	\$665,650.43	96.16%	✓ Confirmado
2018 / JUL-SEP	\$665,650.43	96.16%	✓ Confirmado
2018 / ABR-JUN	\$665,650.43	96.16%	✓ Confirmado
2018 / ENE-MAR	\$665,650.43	96.16%	✓ Confirmado
2018 / ABR-JUN	\$665,650.43	85.43%	✓ Confirmado
2021 / ABR-JUN	\$665,650.43	99.9381%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: **99.90 %**

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Acción
Piezas	1	10	Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta: **99.90%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 ENE-MAR	9.99	99.90%	✓ Confirmado
2020 OCT-DIC	9.99	99.90%	✓ Confirmado
2020 JUL-SEP	9.99	99.90%	✓ Confirmado
2020 ABR-JUN	9.99	99.90%	✓ Confirmado
2020 ENE-MAR	9.99	99.90%	✓ Confirmado
2019 OCT-DIC	9.99	99.90%	✓ Confirmado
2019 JUL-SEP	9.99	99.90%	✓ Confirmado
2021 ABR-JUN	9.99	99.0%	Editar
2019 ABR-JUN	9.6	96.00%	✓ Confirmado
2019 ENE-MAR	9	90.00%	✓ Confirmado

Registros de Avances Individual de Proyectos

[Inicio](#) - [Registros de Avances Individual de Proyectos](#)



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX16160300731264

[Cancelar](#)

[Anterior](#)

[Procesando...](#)

[Solicita Suspensión](#)

[Solicita Cancelación](#)

DESTINO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES TENANGO DEL VALLE PROEXOES 2016 (Segundo Trimestre 2021)

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2021 - Período: Segundo Trimestre (ABR-JUN)

marianaavilar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa:

Municipio:

Tipo de recurso:

Ciclo de recurso:

Ramo:

Programa Presupuestario:

[Consultar](#)

[Limpiar](#)

[Ir al Inicio](#)

[Descargar consulta](#)

Mostrar proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	MEX16160300731266	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Tenango Del Valle.	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	Registrar Avance

Anterior Siguiente

→ mst.hacienda.gob.mx/ft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=833115

Período	Avance	IF	Porcentaje	Acción
2019 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$665,650.43	99.00%	✓ Confirmado
2019 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$665,650.43	99.27%	✓ Confirmado
2018 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$660,774.94	99.27%	✓ Confirmado
2018 / JUL-SEP	\$665,650.43	\$660,774.94	99.27%	✓ Confirmado
2018 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$660,774.94	99.27%	✓ Confirmado
2018 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$476,033.34	71.51%	✓ Confirmado
2021 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$665,650.43	99.26756%	Editar

Avances Físicos

Unidad de Medida:

Meta:

Meta Modificada:

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **99.00 %**

[Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **99.00%**

Período	Avance	IF	Porcentaje	Acción
2021 ENE-MAR	9.9		99.00%	✓ Confirmado
2020 OCT-DIC	9.9		99.00%	✓ Confirmado
2020 JUL-SEP	9.9		99.00%	✓ Confirmado
2020 ABR-JUN	9.9		99.00%	✓ Confirmado
2020 ENE-MAR	9.9		99.00%	✓ Confirmado
2019 OCT-DIC	9.9		99.00%	✓ Confirmado
2019 JUL-SEP	9.9		99.00%	✓ Confirmado
2021 ABR-JUN	9.9		99%	Editar
2019 ABR-JUN	9.5		95.00%	✓ Confirmado

← → × mst.hacienda.gob.mx/ft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=833115

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2021 - Período: Segundo Trimestre (ABR-JUN)

marianaavilar

Registros de Avances Individual de Proyectos

Propósito del Gasto

[Inicio](#) > [Registros de Avances Individual de Proyectos](#)

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

[Cancelar](#) [Anterior](#)

[Procesando...](#)

[Solicita Suspensión](#)

[Solicita Cancelación](#)

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Versión 1.0

DESTINO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES TULTEPEC PROEXOES 2016 (Segundo Trimestre 2021)

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa **Tipo de recurso**
Municipio **Ciclo de recurso**
Ramo
Programa Presupuestario

Mostrar: proyectos Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	MEX16160300731268	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Tultepec.	Proyecto de inversión de inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	<input type="button" value="Registrar Avance"/>

Anterior Siguiente

Periodo	Avance	Meta	Porcentaje	Acción
2019 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$665,650.43	94.72%	✓ Confirmado
2019 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$665,650.43	94.72%	✓ Confirmado
2018 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$665,650.43	94.72%	✓ Confirmado
2018 / JUL-SEP	\$665,650.43	\$665,650.43	94.72%	✓ Confirmado
2018 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$665,650.43	94.72%	✓ Confirmado
2018 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$588,383.08	88.39%	✓ Confirmado
2021 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$665,650.43	99.38893%	<input type="button" value="Editar"/>

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos 99.00 %

Unidad de Medida **Meta** **Meta Modificada**

Porcentaje Total de la Meta 99.00%

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 ENE-MAR	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 OCT-DIC	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 JUL-SEP	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 ABR-JUN	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 ENE-MAR	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2019 OCT-DIC	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2019 JUL-SEP	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2021 ABR-JUN	9.9	99%	<input type="button" value="Editar"/>
2019 ABR-JUN	9	90.00%	✓ Confirmado

Registros de Avances Individual de Proyectos Inicio > Registros de Avances Individual de Proyecto



¡Se han registrado avances!
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX16160300731268

DESTINO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES IXTLAHUACA PROEXOES 2016 (Segundo Trimestre 2021)

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa **Tipo de recurso**
Municipio **Ciclo de recurso**
Ramo
Programa Presupuestario

[Consultar](#)

[Limpiar](#)

[Ir al Inicio](#)

[Descargar consulta](#)

Mostrar: 5 proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Bicen	Acción
Proyecto de inversión	MEX16160300731237	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Ixtlahuaca	Proyecto de inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario		Registrar Avance

Se han encontrado: 14434 proyectos.

[Anterior](#) 1 [Siguiente](#)

Periodo	Presupuesto	Avance	Porcentaje	Presupuesto	Avance	Porcentaje	Acción
2019 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$665,650.43	100.00%	\$655,002.47	\$655,002.47	98.40%	✓ Confirmado
2019 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$665,650.43	100.00%	\$655,002.47	\$655,002.47	98.40%	✓ Confirmado
2018 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$665,650.43	100.00%	\$655,002.47	\$655,002.47	98.40%	✓ Confirmado
2018 / JUL-SEP	\$665,650.43	\$665,650.43	100.00%	\$665,002.47	\$655,002.47	99.90%	✓ Confirmado
2018 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$665,650.43	100.00%	\$655,002.47	\$655,002.47	98.40%	✓ Confirmado
2018 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$665,650.43	100.00%	\$589,032.11	\$589,032.11	88.49%	✓ Confirmado
2021 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$665,650.43	100.00%	\$662,915.05	\$662,915.05	99.589066%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **99.00 %**

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Acción
Piezas	1	10	Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta **99.00%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 ENE-MAR	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 OCT-DIC	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 JUL-SEP	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 ABR-JUN	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 ENE-MAR	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2019 OCT-DIC	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2019 JUL-SEP	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2021 ABR-JUN	9.9	99%	Editar
2019 ABR-JUN	9.5	95.00%	✓ Confirmado



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX16160300731237

[Cancelar](#) [Anterior](#)

[Procesando...](#)

[Solicita Suspensión](#)

[Solicita Cancelación](#)

DESTINO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES JILOTEPEC PROEXOES 2016 (Segundo Trimestre 2021)

Registros de Avances individuales

Entidad Federativa: Seleccione el estado
Municipio: Seleccione el municipio

Tipo de recurso: Seleccione el Tipo de Recurso
Ciclo de recurso: Seleccione el Ciclo
Ramo: Seleccione el Ramo
Programa Presupuestario: Seleccione el Programa Presupuestario

[Consultar](#) [Limpiar](#)

[Ir al Inicio](#) [Descargar consulta](#)

Mostrar 5 proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Bic	Acción
Proyecto de inversión	MEX16180300731247	Construcción Y Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores De Jilotepec En registro de avances	Proyecto de inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario		Registrar Avance

Anterior 1 Siguiente

Periodo	Avance	Meta	Meta Modificada	Porcentaje	Acción
2019 / ENE-MAR	\$4,659,552.99	\$4,659,552.99	\$3,486,930.63	74.83%	✓ Confirmado
2018 / OCT-DIC	\$4,659,552.99	\$4,659,552.99	\$3,486,930.63	74.83%	✓ Confirmado
2018 / JUL-SEP	\$4,659,552.99	\$4,659,552.99	\$3,486,930.63	74.83%	✓ Confirmado
2018 / ABR-JUN	\$4,659,552.99	\$4,659,552.99	\$3,322,246.97	71.30%	✓ Confirmado
2018 / ENE-MAR	\$4,659,552.99	\$4,659,552.99	\$3,305,774.97	70.95%	✓ Confirmado
2021 / ABR-JUN	\$4,659,552.99	\$4,659,552.99	\$3,529,230.62	75.74183%	Editar
2019 / JUL-SEP	\$4,659,552.99	\$4,659,552.99	\$3,486,930.63	74.83%	✓ Confirmado

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **75.74 %**

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Acción
Metros Cuadrados	1	432	Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta **75.74%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 ENE-MAR	327.2	75.74%	✓ Confirmado
2020 OCT-DIC	327.2	75.74%	✓ Confirmado
2021 ABR-JUN	327.2	75.74%	Editar
2020 JUL-SEP	327	75.69%	✓ Confirmado

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

¡Se han registrado avances!
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX16160300731247

[Cancelar](#) [Anterior](#) [Procesando...](#) [Solicita Suspensión](#) [Solicita Cancelación](#)

DESTINO DEL GASTO

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES JIQUIPILCO PROEXOEEES 2016 (Segundo Trimestre 2021)

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: Tipo de recurso:

Municipio: Ciclo de recurso:

Ramo: Programa Presupuestario:

[Consultar](#) [Limpiar](#)

[Ir al Inicio](#) [Descargar consulta](#)

Mostrar proyectos Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Bic	Acción
Proyecto de inversión	MEX16160300731252	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Jiquipilco	Proyecto de inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario		Registrar Avance

[Anterior](#) [1](#) [Siguiente](#)

Período	Avance	Meta	Porcentaje	Acción
2018 / JUL-SEP	\$665,650.43	\$665,650.43	99.27%	✓ Confirmado
2018 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$665,650.43	99.27%	✓ Confirmado
2018 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$665,650.43	99.27%	✓ Confirmado
2021 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$665,650.43	99.2652%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **99.00 %**

Unidad de Medida: Piezas Meta: 1 Meta Modificada: 10 [Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **99.00%**

Período	Avance	Porcentaje	Acción
2021 ENE-MAR	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 OCT-DIC	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 JUL-SEP	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 ABR-JUN	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2020 ENE-MAR	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2019 OCT-DIC	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2019 JUL-SEP	9.9	99.00%	✓ Confirmado
2021 ABR-JUN	9.9	99%	Editar
2019 ABR-JUN	9.5	95.00%	✓ Confirmado

Registros de Avances Individual de Proyectos Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos



¡Se han registrado avances!
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

 FOLIO DEL REGISTRO
MEX16160300731252

[Cancelar](#) [Anterior](#) [Procesando...](#) [Solicita Suspensión](#) [Solicita Cancelación](#)

DESTINO DEL GASTO

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES LA PAZ PROEXOEEES 2016 (Segundo Trimestre 2021)



Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2021 - Periodo: Segundo Trimestre (ABR-JUN)

marianaavilar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa
Municipio
Tipo de recurso
Ciclo de recurso
Ramo
Programa Presupuestario

Consultar
Limpiar

Ir al inicio

Descargar consulta

Mostrar 5 proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Bic	Acción
Proyecto de Inversión	MEX16160300731255	Construcción Y Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores De La Paz. En el registro de avances	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario		Registrar Avance

Anterior 1 Siguiente

Período	Avance	Meta	Porcentaje	Acción	
2019 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$665,650.43	510,886.06	76.75% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado	
2019 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$665,650.43	\$665,650.43	456,870.40	68.64% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2018 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$665,650.43	\$456,870.40	\$456,870.40	68.64% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2018 / JUL-SEP	\$665,650.43	\$665,650.43	\$456,870.40	\$456,870.40	68.64% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2018 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$665,650.43	\$456,870.40	\$456,870.40	68.64% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2018 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$665,650.43	\$456,870.40	\$456,870.40	68.64% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2021 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$665,650.43	\$633,029.65	\$633,029.65	95.0941% Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **95.00 %**

Unidad de Medida **Meta** **Meta Modificada** [Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **95.00%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 ENE-MAR	9.5	95.00%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2020 OCT-DIC	9.5	95.00%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2020 JUL-SEP	9.5	95.00%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2020 ABR-JUN	9.5	95.00%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2020 ENE-MAR	9.5	95.00%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2019 OCT-DIC	9.5	95.00%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2019 JUL-SEP	9.5	95.00%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2021 ABR-JUN	9.5	95%	Editar
2019 ABR-JUN	7.6	76.00%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado

mst.hacienda.gob.mx/ft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=633102



Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2021 - Periodo: Segundo Trimestre (ABR-JUN)

marianaavilar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio Registros de Avances Individual de Project



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX16160300731255

Cancelar Anterior

Procesando...

Solicita Suspensión

Solicita Cancelación

DESTINO DEL GASTO

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES LERMA PROEXOEEES 2016 (Segundo Trimestre 2021)

mst.hacienda.gob.mx/ft-web/propositoGasto/consultar.do?page=avances

SHCP | MST | Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2021 - Periodo: Segundo Trimestre (ABR-JUN) | marianaavilar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: Selección el estado | Tipo de recurso: Selección el Tipo de Recurso | Consultar | Limpiar

Municipio: Selección el municipio | Ciclo de recurso: Selección el Ciclo

Ramo: Selección el Ramo

Programa Presupuestario: Selección el Programa Presupuestario

Ir al inicio | Descargar consulta

Mostrar: 5 proyectos | Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	bic	Acción
Proyecto de inversión	MEX16160300731258	Construcción y Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores De Lerma.	Proyecto de inversión de inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario		Registrar Avance

mst.hacienda.gob.mx/ft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=833106

Periodo	Avance	Meta	Meta Modificada	Porcentaje	Acción
2020 / OCT-DIC	\$21,141,204.46	\$21,141,204.46	\$14,704,274.76	69.55%	Confirmado
2020 / JUL-SEP	\$21,141,204.46	\$21,141,204.46	\$13,022,241.31	61.60%	Confirmado
2020 / ABR-JUN	\$21,141,204.46	\$21,141,204.46	\$11,283,839.89	53.37%	Confirmado
2020 / ENE-MAR	\$21,141,204.46	\$21,141,204.46	\$8,140,810.00	38.51%	Confirmado
2019 / OCT-DIC	\$21,141,204.46	\$21,141,204.46	\$8,140,810.00	38.51%	Confirmado
2019 / JUL-SEP	\$21,141,204.46	\$21,141,204.46	\$3,833,590.44	18.13%	Confirmado
2019 / ABR-JUN	\$21,141,204.46	\$21,141,204.46	\$3,833,590.96	18.13%	Confirmado
2019 / ENE-MAR	\$21,141,204.46	\$21,141,204.46	\$2,141,204.46	10.13%	Confirmado
2018 / OCT-DIC	\$21,141,204.46	\$21,141,204.46	\$3,833,590.44	18.13%	Confirmado
2018 / JUL-SEP	\$21,141,204.46	\$21,141,204.46	\$3,833,590.44	18.13%	Confirmado
2018 / ABR-JUN	\$21,141,204.46	\$21,141,204.46	\$3,833,590.44	18.13%	Confirmado
2021 / ABR-JUN	\$21,141,204.46	\$21,141,204.46	\$18,151,859.67	85.8601%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: **85.88 %**

Unidad de Medida: Metros Cuadrados | Meta: 1 | Meta Modificada: 432 | Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta: **85.88%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 ENE-MAR	371	85.88%	Confirmado
2021 ABR-JUN	371	85.88%	Editar

mst.hacienda.gob.mx/ft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=833106

SHCP | MST | Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2021 - Periodo: Segundo Trimestre (ABR-JUN) | marianaavilar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio | Registros de Avances Individual de Proyecto

¡Se han registrado avances!
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO: MEX16160300731258

Cancelar | Anterior | Procesando... | Solicita Suspensión | Solicita Cancelación

DESTINO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES ACAMBAY PROEXOES 2016 (Segundo Trimestre 2021)



Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 Ciclo: 2021 - Periodo: Segundo Trimestre (ABR-JUN)

Entidad Federativa:
 Tipo de recurso:
 Consultar

Municipio:
 Ciclo de recurso:
 Limpiar

Ramo:
 Programa Presupuestario:

[Ir al Inicio](#)
[Descargar consulta](#)

Mostrar 5 proyectos

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Bic	Acción
Proyecto de inversión	MEX16160300731225	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas De La Unidad De Estudios Superiores De Acambay	Proyecto de inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario		Registrar Avance

Anterior 1 Siguiente

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2019 / ABR-JUN	\$665,650.43	96.07%	✓ Confirmado
2019 / ENE-MAR	\$665,650.43	92.62%	✓ Confirmado
2018 / OCT-DIC	\$665,650.43	92.62%	✓ Confirmado
2018 / JUL-SEP	\$665,650.43	92.62%	✓ Confirmado
2018 / ABR-JUN	\$665,650.43	92.62%	✓ Confirmado
2018 / ENE-MAR	\$665,650.43	76.11%	✓ Confirmado
2021 / ABR-JUN	\$665,650.43	99.6088%	✎ Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: **99.60 %**

Unidad de Medida: Piezas | Meta: 1 | Meta Modificada: 10

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta: **99.60%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 ENE-MAR	9.96	99.60%	✓ Confirmado
2020 OCT-DIC	9.96	99.60%	✓ Confirmado
2020 JUL-SEP	9.96	99.60%	✓ Confirmado
2020 ABR-JUN	9.96	99.60%	✓ Confirmado
2020 ENE-MAR	9.96	99.60%	✓ Confirmado
2019 OCT-DIC	9.96	99.60%	✓ Confirmado
2019 JUL-SEP	9.96	99.60%	✓ Confirmado
2021 ABR-JUN	9.96	99.6%	✎ Editar
2019 ABR-JUN	9.6	96.00%	✓ Confirmado

mst.hacienda.gob.mx/ft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=833064



Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 Ciclo: 2021 - Periodo: Segundo Trimestre (ABR-JUN)

Registros de Avances Individual de Proyectos **Propósito del Gasto**







¡Se han registrado avances!
 Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX16160300731225

[Cancelar](#)
[Anterior](#)
[Procesando...](#)
[Solicita Suspensión](#)
[Solicita Cancelación](#)

DESTINO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES ATENCO PROEXOES 2016 (Segundo Trimestre 2021)

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa **Tipo de recurso**
Municipio **Ciclo de recurso**
Ramo
Programa Presupuestario

Consultar

Limpiar

Ir al Inicio

Descargar consulta

Mostrar 5 proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de Inversión	MEX16160300731231	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores De Atenco	Proyecto de inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	Registrar Avance

Anterior 1 Siguiente

Período	Avance	Meta	Porcentaje	Acción
2019 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$665,650.43	98.95%	✓ Confirmado
2019 / JUL-SEP	\$665,650.43	\$665,650.43	98.95%	✓ Confirmado
2019 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$665,650.43	91.17%	✓ Confirmado
2019 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$665,650.43	87.11%	✓ Confirmado
2018 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$665,650.43	87.11%	✓ Confirmado
2018 / JUL-SEP	\$665,650.43	\$665,650.43	87.11%	✓ Confirmado
2018 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$665,650.43	87.11%	✓ Confirmado
2018 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$665,650.43	87.11%	✓ Confirmado
2021 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$665,650.43	98.95203%	✎ Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **98.90 %**

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Acción
Piezas	1	10	Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta **98.90%**

Período	Avance	Porcentaje	Acción
2021 ENE-MAR	9.89	98.90%	✓ Confirmado
2020 OCT-DIC	9.89	98.90%	✓ Confirmado
2021 ABR-JUN	9.89	98.9%	✎ Editar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio - Registros de Avances Individual de Proyecto



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX16160300731231

Cancelar Anterior

Procesando...

Solicita Suspensión

Solicita Cancelación

DESTINO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES COATEPEC HARINAS PROEXOES 2016 (Segundo Trimestre 2021)

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa **Tipo de recurso**
Municipio **Ciclo de recurso**
Ramo
Programa Presupuestario

[Ir al Inicio](#)

Mostrar: proyectos Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Bic	Acción
Proyecto de inversión	MEX16160400815712	Construccion De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Ues Coatepec Harinas Ver registro de avances	Otros Programas de inversión	Educación	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO		Registrar Avance

Anterior **1** Siguiente

→ mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=920338 ☆

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2019 / ABR-JUN	\$665,650.43	96.56%	✓ Confirmado
2019 / ENE-MAR	\$665,650.43	92.50%	✓ Confirmado
2018 / OCT-DIC	\$665,650.43	92.50%	✓ Confirmado
2018 / JUL-SEP	\$665,650.43	92.50%	✓ Confirmado
2018 / ABR-JUN	\$665,650.43	92.50%	✓ Confirmado
2018 / ENE-MAR	\$665,650.43	75.32%	✓ Confirmado
2021 / ABR-JUN	\$665,650.43	99.564545%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos 99.50 %

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Acción
Piezas	1	10	<input type="button" value="Registrar Avance"/>

Porcentaje Total de la Meta **99.50%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 ENE-MAR	9.95	99.50%	✓ Confirmado
2020 OCT-DIC	9.95	99.50%	✓ Confirmado
2021 ABR-JUN	9.95	99.5%	Editar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos

¡Se han registrado avances!
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX16160400815712

DESTINO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES EL ORO PROEXOES 2016 (Segundo Trimestre 2021)

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: Tipo de recurso:

Municipio: Ciclo de recurso:

Ramo:

Programa Presupuestario:

[Consultar](#)
[Limpiar](#)

[Ir al inicio](#)

[Descargar consulta](#)

Mostrar proyectos Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Bic	Acción
Proyecto de Inversión	MEX16160300731236	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores El Oro	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario		Registrar Avance

[Anterior](#) **1** [Siguiente](#)

2019 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$665,650.43	\$650,755.58	\$650,755.58	\$650,755.58	97.76%	✓ Confirmado
2019 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$665,650.43	\$665,650.43	\$623,747.30	\$623,747.30	93.70%	✓ Confirmado
2018 / OCT-DIC	\$665,650.43	\$665,650.43	\$623,747.30	\$623,747.30	\$623,747.30	93.70%	✓ Confirmado
2018 / JUL-SEP	\$665,650.43	\$665,650.43	\$623,747.30	\$623,747.30	\$623,747.30	93.70%	✓ Confirmado
2018 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$665,650.43	\$623,747.30	\$623,747.30	\$623,747.30	93.70%	✓ Confirmado
2018 / ENE-MAR	\$665,650.43	\$665,650.43	\$603,202.54	\$603,202.54	\$603,202.54	90.62%	✓ Confirmado
2021 / ABR-JUN	\$665,650.43	\$665,650.43	\$665,650.43	\$661,897.24	\$661,897.24	99.436165%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **99.40 %**

Unidad de Medida: Meta: Meta Modificada: [Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **99.40%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 ENE-MAR	9.94	99.40%	✓ Confirmado
2020 OCT-DIC	9.94	99.40%	✓ Confirmado
2021 ABR-JUN	9.94	99.4%	Editar

Registros de Avances Individual de Proyectos Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX16160300731236

[Cancelar](#) [Anterior](#)

[Procesando...](#)
[Solicita Suspensión](#)
[Solicita Cancelación](#)

DESTINO DEL GASTO

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PARA LABORATORIOS, TALLERES Y AULAS MULTIUSOS DE LA UES TLATLAYA PROEXOES 2015 (Segundo Trimestre 2021)

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa **Tipo de recurso**
Municipio **Ciclo de recurso**
Ramo
Programa Presupuestario

[Consultar](#)
[Limpiar](#)

[Ir al Inicio](#)

[Descargar consulta](#)

Mostrar proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Bic	Acción
Proyecto de inversión	MEX15160100627746	Construcción Y Equipamiento De Espacios Para Laboratorios, Talleres Y Aulas Multiusos De La Ues De Tlatlaya (Proexoees 2015)	Otros Programas de Inversión	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario		Registrar Avance
2019 / ABR-JUN	\$6,698,716.00	\$6,698,716.00	\$2,282,395.68	\$2,282,395.68	\$2,282,395.68	34.07%	✓ Confirmado
2019 / ENE-MAR	\$6,698,716.00	\$6,698,716.00	\$6,698,716.00	\$2,282,395.68	\$2,282,395.68	34.07%	✓ Confirmado
2018 / OCT-DIC	\$6,698,716.00	\$6,698,716.00	\$2,282,395.68	\$2,282,395.68	\$2,282,395.68	34.07%	✓ Confirmado
2018 / JUL-SEP	\$6,698,716.00	\$6,698,716.00	\$2,282,395.68	\$2,282,395.68	\$2,282,395.68	34.07%	✓ Confirmado
2018 / ABR-JUN	\$6,698,716.00	\$6,698,716.00	\$2,285,395.68	\$2,282,395.68	\$2,282,395.68	34.07%	✓ Confirmado
2018 / ENE-MAR	\$6,698,716.00	\$6,698,716.00	\$2,282,395.68	\$2,282,395.68	\$2,282,395.68	34.07%	✓ Confirmado
2021 / ABR-JUN	\$6,698,716.00	\$6,698,716.00	\$6,698,716.00	\$3,616,865.54	\$3,616,865.54	53.993416%	Editar

Anterior **1** Siguiente

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **53.99%**

Unidad de Medida: Meta: Meta Modificada: [Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **53.99%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 ENE-MAR	153.32	53.99%	✓ Confirmado
2020 OCT-DIC	153.32	53.99%	✓ Confirmado
2020 JUL-SEP	153.32	53.99%	✓ Confirmado
2021 ABR-JUN	153.32	53.99%	Editar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

[Inicio](#) - [Registros de Avances Individual de Proyecto](#)



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX15160100627746

[Cancelar](#) [Anterior](#)

[Procesando...](#)

[Solicita Suspensión](#)

[Solicita Cancelación](#)

DESTINO DEL GASTO

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA EN LA UES TEMASCALCINGO PROEXOEEES 2015 (Segundo Trimestre 2021)



Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2021 - Período: Segundo Trimestre (ABR-JUN)

marianaavilar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa
Municipio
Tipo de recurso
Ciclo de recurso
Ramo
Programa Presupuestario

Consultar
Limpiar

Ir al inicio

Descargar consulta

Mostrar 5 proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Bic	Acción
Proyecto de inversión	MEX15160100627770	Construcción y Equipamiento De La Primera Etapa De La Ues Temascalcingo (Proexooees 2015)	Otros Programas de inversión	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario		Registrar Avance

mst.hacienda.gob.mx/ft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=704145

Período	Avance	Meta	Porcentaje	Acción
2019 / OCT-DIC	\$13,000,000.00	\$13,000,000.00	98.01%	Confirmado
2019 / JUL-SEP	\$13,000,000.00	\$13,000,000.00	97.22%	Confirmado
2019 / ABR-JUN	\$13,000,000.00	\$13,000,000.00	97.22%	Confirmado
2019 / ENE-MAR	\$13,000,000.00	\$13,000,000.00	97.22%	Confirmado
2018 / OCT-DIC	\$13,000,000.00	\$13,000,000.00	97.22%	Confirmado
2018 / JUL-SEP	\$13,000,000.00	\$13,000,000.00	97.20%	Confirmado
2018 / ABR-JUN	\$13,000,000.00	\$13,000,000.00	92.81%	Confirmado
2018 / ENE-MAR	\$13,000,000.00	\$13,000,000.00	85.75%	Confirmado
2021 / ABR-JUN	\$13,000,000.00	\$13,000,000.00		Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **98.00%**

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Porcentaje Total de la Meta
Metros Cuadrados	1	284	98.00%

Período	Avance	Porcentaje	Acción
2021 ENE-MAR	278.32	98.00%	Confirmado
2020 OCT-DIC	278.32	98.00%	Confirmado
2021 ABR-JUN	278.32	98%	Editar



Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2021 - Período: Segundo Trimestre (ABR-JUN)

marianaavilar

Registros de Avances Individual de Proyectos

Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX15160100627770

Cancelar Anterior

Procesando...

Solicita Suspensión

Solicita Cancelación

DESTINO DEL GASTO

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PARA TALLERES, LABORATORIOS Y AULA MULTIUSOS EN LA UES JIQUIPILCO PROEXOES 2015 (Segundo Trimestre 2021)

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: Tipo de recurso:
Municipio: Ciclo de recurso:
Ramo:
Programa Presupuestario:

[Consultar](#)
[Limpiar](#)

[Ir al Inicio](#)

[Descargar consulta](#)

Mostrar: proyectos Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Bic	Acción
Proyecto de inversión	MEX15160100627761	Construcción Y Equipamiento De Espacios Para Laboratorios, Talleres Y Aulas De La Ues Jiquipilco (Proexoees 2015)	Otros Programas de Inversión	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario		Registrar Avance

Periodo	Avance	Meta	Meta Modificada	Porcentaje	Acción
2019 / OCT-DIC	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$2,147,624.92	35.79% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2019 / JUL-SEP	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$2,147,624.92	\$2,147,624.92	35.79% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2019 / ABR-JUN	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$2,147,624.92	\$2,147,624.92	35.79% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2019 / ENE-MAR	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$2,147,624.92	35.79% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2018 / OCT-DIC	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$2,147,624.92	\$2,147,624.92	35.79% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2018 / JUL-SEP	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$2,147,624.92	\$2,147,624.92	35.79% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2018 / ABR-JUN	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$2,147,624.92	\$2,147,624.92	35.79% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2018 / ENE-MAR	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$2,147,624.92	\$2,147,624.92	35.79% <input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2021 / ABR-JUN	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$3,970,550.62	66.17584% <input type="checkbox"/> Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **66.17 %**

Unidad de Medida: Meta: Meta Modificada: [Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **66.17%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 ENE-MAR	158.8	66.17%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2020 OCT-DIC	158.8	66.17%	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado
2021 ABR-JUN	158.8	66.17%	<input type="checkbox"/> Editar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

[Inicio](#) - [Registros de Avances Individual de Proyectos](#)



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX15160100627761

[Cancelar](#) [Anterior](#)

[Procesando...](#)
[Solicita Suspensión](#)
[Solicita Cancelación](#)

DESTINO DEL GASTO

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL II EN LA UMB ECATEPEC FAM 2020 (Segundo Trimestre 2021)

SHCP **Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos**
Ciclo: 2021 - Período: Segundo Trimestre (ABR-JUN) marianaavilar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: Seleccione el estado

Municipio: Seleccione el municipio

Tipo de recurso: Seleccione el Tipo de Recurso

Ciclo de recurso: Seleccione el Ciclo

Ramo: Seleccione el Ramo

Programa Presupuestario: Seleccione el Programa Presupuestario

[Consultar](#) [Limpiar](#)

[Ir al Inicio](#) [Descargar consulta](#)

Mostrar: proyectos Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	MEX200401875560	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EN LA UMB ECATEPEC	Otros proyectos de inversión	Educación	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Registrar Avance

[Anterior](#) [Siguiente](#)

SHCP **Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos**
Ciclo: 2021 - Período: Segundo Trimestre (ABR-JUN) marianaavilar

Registros de Avances Individual de Proyectos Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos

Observaciones: **Capturista**

marianaavilar - Capturista

Se procede a cerrar este proyecto, ya que se ejerció y reintegro a la Tesorería de la Federación un monto de \$103,377.00, de fecha 27 Enero 2021, quedando ejercido en su totalidad.

06/07/2021 1:41:52 PM [Eliminar](#)

[+ Agregar](#)

Avance Financiero

[Registrar Avance](#)

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2021 / ENE-MAR	\$17,190,757.00	\$17,190,757.00	\$17,190,757.00	\$17,087,379.97	\$17,087,379.97	99.40%	Confirmado
2020 / ENE-DIC (Informe Definitivo)	\$17,190,757.00	\$17,190,757.00	\$17,190,757.00	\$14,649,598.16	\$14,649,598.16	85.22%	Confirmado
2020 / OCT-DIC	\$17,190,757.00	\$17,190,757.00	\$17,190,757.00	\$14,649,598.16	\$14,649,598.16	85.22%	Confirmado
2021 / ABR-JUN	\$17,190,757.00	\$17,190,757.00	\$17,190,757.00	\$17,087,379.97	\$17,087,379.97	99.39865%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: **99.37 %**

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Acción
Metros Cuadrados	1590	1590	Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta: **99.37%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 ENE-MAR	1580	99.37%	Confirmado
2021 ABR-JUN	1580	99.37%	Editar
2020 ENE-DIC (Informe Definitivo)	135.5	8.52%	Confirmado
2020 OCT-DIC	135.5	8.52%	Confirmado

SHCP **Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos**
Ciclo: 2021 - Período: Segundo Trimestre (ABR-JUN) marianaavilar

Registros de Avances Individual de Proyectos Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos

¡Se han registrado avances!
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX200401875560

[Cancelar](#) [Anterior](#) [Procesando...](#)

[Solicita Suspensión](#) [Solicita Cancelación](#)

DESTINO DEL GASTO

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II UES ATENCO FAM 2021 (Segundo Trimestre 2021)

mst.hacienda.gob.mx/fft-web/proyectos/registro.do

Observaciones: **capturista**

Avance Financiero

Registrar Avance

Período	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2021 / ABR-JUN	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	0%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: **0.00 %**

Unidad de Medida: Metros Meta: 1000

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta: **0%**

Período	Avance	Porcentaje	Acción
2021 ABR-JUN	0	0%	Editar

SHCP MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos marianaavilar

Ciclo: 2021 - Período: Segundo Trimestre (ABR-JUN)

Registro Nuevo Individual Propósito del Gasto Inicio Registro Nuevo Individual

¡Registro Exitoso!

Haz completado satisfactoriamente el registro. Ahora puedes solicitar su validación.

FOLIO DEL REGISTRO
TMP_MEX210201939167

Inicio Anterior Procesando...

DESTINO DEL GASTO

CONCLUSIÓN DEL "LABORATORIO PARA INGENIERIA AUTOMOTRIZ" EN LA UES XALATLACO FAM 2021 (Segundo Trimestre 2021)

mst.hacienda.gob.mx/rtf-web/proyectos/registro.do

Observaciones: **capturista**

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2021 / ABR-JUN	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	50.00	50.00	0%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **0.00 %**

Unidad de Medida: Metros Meta: 1000

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta **0%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 ABR-JUN	0	0%	Editar

SHCP MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2021 - Periodo: Segundo Trimestre (ABR-JUN) marianaavilar

Registro Nuevo Individual Propósito del Gasto Inicio Registro Nuevo Individual

¡Registro Exitoso!

Haz completado satisfactoriamente el registro. Ahora puedes solicitar su validación.

FOLIO DEL REGISTRO
TMP_MEX210201939177

Inicio Anterior Procesando...

DESTINO DEL GASTO

SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS MULTIUSOS EN LA UES IXTLAHUACA FAM 2021 (Segundo Trimestre 2021)



Observaciones: **Capturista**

[+ Agregar](#)

Avance Financiero

[Registrar Avance](#)

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2021 / ABR-JUN	\$6,655,006.59	\$6,655,006.59	\$6,655,006.59	\$0.00	\$0.00	0%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **0.00 %**

Unidad de Medida

Metros

Meta

1000

[Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **0%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 ABR-JUN	0	0%	Editar

SHCP



MST

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2021 - Periodo: Segundo Trimestre (ABR-JUN)

[marianaavilar](#)

Registro Nuevo Individual Propósito del Gasto

[Inicio](#) - [Registro Nuevo Individua](#)



¡Registro Exitoso!

Haz completado satisfactoriamente el registro. Ahora puedes solicitar su validación.



FOLIO DEL REGISTRO

TMP_MEX210201939203

[Inicio](#)

[← Anterior](#)

[Procesando...](#)

DESTINO DEL GASTO

SUBSIDIO 2020 (Definitivo 2020)

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2020 - Periodo: ENE-DIC (Informe Definitivo)marianaavilar

Carga Ejercicio del Gasto

Inicio - Carga Ejercicio del Gasto

Instrucciones y Catálogos | Paso 1: Carga de plantillas | Paso 2: Consulta información

Tiempo restante: 3 días 24:60 Hrs

Información de carga

- Iniciando validación del archivo: SUBSIDIO FEDERAL 2020 DEFINITIVO.csv
- >¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros.
- >Total de registros validados 1.
- >El identificador de carga es: 215,304.

Historial de cargas

[Limpiar](#) [Cargar archivo](#) [Actualizar](#)

Identificador	Fecha	Archivo	Estatus	Información	Archivos	Acción
215304	Hace un momento	SUBSIDIO FEDERAL 2020 DEFINITIVO.csv	Terminado	No disponible		No disponible

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2020 - Periodo: ENE-DIC (Informe Definitivo)marianaavilar

Carga Ejercicio del Gasto

Inicio - Carga Ejercicio del Gasto

Instrucciones y Catálogos | Paso 1: Carga de plantillas | Paso 2: Consulta información

Tiempo restante: 3 días 24:60 Hrs

Información de carga

- Iniciando validación del archivo: SUBSIDIO FEDERAL 2020 DEFINITIVO.csv
- >¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros.
- >Total de registros validados 1.
- >El identificador de carga es: 215,304.

Historial de cargas

[Limpiar](#) [Cargar archivo](#) [Actualizar](#)

Identificador	Fecha	Archivo	Estatus	Información	Archivos	Acción
215304	9/7/2021 6:29 PM	SUBSIDIO FEDERAL 2020 DEFINITIVO.csv	Terminado	->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. >->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar