EJERCICIO DEL GASTO

(Tercer Trimestre)

*PROXOEES 2015





EJERCICIO DEL GASTO

(Tercer Trimestre)

*PROXOEES 2016





DESTINO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES MORELOS PROEXOEES 2016
(Tercer Trimestre 2022)

SHCP | MST | Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2022 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP) | marianaavilar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: Seleccione el estado
Municipio: Seleccione el municipio
Tipo de recurso: Seleccione el Tipo de Recurso
Ciclo de recurso: Seleccione el Ciclo
Ramo: Seleccione el Ramo
Programa Presupuestario: Seleccione el Programa Presupuestario

Consultar | Limpiar

Ir al Inicio | Descargar consulta

Mostrar 5 proyectos | Buscar:

Categoria	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	MEX16160300731260	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Morelos. (En registro de avances)	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	Registrar Avance

Anterior 1 Siguiente

2018 / ENE-MAR	$665,650.43	$665,650.43	$513,463.90	$513,463.90	$513,463.90	77.14%	Confirmado
2022 / JUL-SEP	$665,650.43	$665,650.43	$665,650.43	$660,118.55	$660,118.55	99.16895%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos 99.00 %

Unidad de Medida: Piezas
Meta: 1
Meta Modificada: 10
Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta 99.00%

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2022 ABR-JUN	9.9	99.00%	Confirmado
2022 ENE-MAR	9.9	99.00%	Confirmado
2021 OCT-DIC	9.9	99.00%	Confirmado
2021 JUL-SEP	9.9	99.00%	Confirmado
2021 ABR-JUN	9.9	99.00%	Confirmado
2021 ENE-MAR	9.9	99.00%	Confirmado
2020 OCT-DIC	9.9	99.00%	Confirmado
2020 JUL-SEP	9.9	99.00%	Confirmado
2020 ABR-JUN	9.9	99.00%	Confirmado
2020 ENE-MAR	9.9	99.00%	Confirmado
2019 OCT-DIC	9.9	99.00%	Confirmado
2019 JUL-SEP	9.9	99.00%	Confirmado
2022 JUL-SEP	9.9	99%	Editar
2019 ABR-JUN	8.5	85.00%	Confirmado
2019 ENE-MAR	8	80.00%	Confirmado
2018 OCT-DIC	8	80.00%	Confirmado

SHCP | MST | Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2022 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP) | marianaavilar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto
Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos

¡Se han registrado avances!
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX16160300731260

Cancelar | Anterior | Procesando... | Solicita Suspensión | Solicita Cancelación

DESTINO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES SAN JOSÉ DEL RINCÓN
PROEXOEES 2016 (Tercer Trimestre 2022)



DESTINO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES TEJUPILCO PROEXOEES 2016
(Tercer Trimestre 2022)



DESTINO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES TEMOAYA PROEXOEES 2016
(Tercer Trimestre 2022)

SHCP | MST | Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2022 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP) | marianaavilar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: Seleccione el estado | Tipo de recurso: Seleccione el Tipo de Recurso | Consultar
Municipio: Seleccione el municipio | Ciclo de recurso: Seleccione el Ciclo | Limpiar
Ramo: Seleccione el Ramo
Programa Presupuestario: Seleccione el Programa Presupuestario

Ir al Inicio | Descargar consulta

Mostrar 5 proyectos | Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	MEX16160300731264	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Temoaya. (En registro de avances)	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	Registrar Avance

Anterior 1 Siguiente

2018 / JUL-SEP	$665,650.43	$665,650.43	$640,073.27	$640,073.27	$640,073.27	96.16%	Confirmado
2018 / ABR-JUN	$665,650.43	$665,650.43	$640,073.27	$640,073.27	$640,073.27	96.16%	Confirmado
2018 / ENE-MAR	$665,650.43	$665,650.43	$568,697.31	$568,697.31	$568,697.31	85.43%	Confirmado
2022 / JUL-SEP	$665,650.43	$665,650.43	$665,650.43	$665,238.40	$665,238.40	99.9381%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos 99.90 %

Unidad de Medida: Piezas | Meta: 1 | Meta Modificada: 10 | Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta 99.90%

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2022 ABR-JUN	9.99	99.90%	Confirmado
2022 ENE-MAR	9.99	99.90%	Confirmado
2021 OCT-DIC	9.99	99.90%	Confirmado
2021 JUL-SEP	9.99	99.90%	Confirmado
2021 ABR-JUN	9.99	99.90%	Confirmado
2021 ENE-MAR	9.99	99.90%	Confirmado
2020 OCT-DIC	9.99	99.90%	Confirmado
2020 JUL-SEP	9.99	99.90%	Confirmado
2020 ABR-JUN	9.99	99.90%	Confirmado
2020 ENE-MAR	9.99	99.90%	Confirmado
2019 OCT-DIC	9.99	99.90%	Confirmado
2019 JUL-SEP	9.99	99.90%	Confirmado
2022 JUL-SEP	9.99	99.9%	Editar
2019 ABR-JUN	9.6	96.00%	Confirmado

SHCP | MST | Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2022 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP) | marianaavilar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto | Inicio > Registros de Avances Individual de Proyect

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX16160300731264

Cancelar | Anterior | Procesando... | Solicita Suspensión | Solicita Cancelación

DESTINO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES TENANGO DEL VALLE
PROEXOEES 2016 (Tercer Trimestre 2022)



DESTINO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES TULTEPEC PROEXOEES 2016
(Segundo Trimestre 2022)

SHCP | MST | Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2022 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP) | marianaavilar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: Seleccione el estado
Municipio: Seleccione el municipio
Tipo de recurso: Seleccione el Tipo de Recurso
Ciclo de recurso: Seleccione el Ciclo
Ramo: Seleccione el Ramo
Programa Presupuestario: Seleccione el Programa Presupuestario

Consultar | Limpiar | Ir al Inicio | Descargar consulta

Mostrar 5 proyectos | Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	MEX16160300731268	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Tultepec. (En registro de avances)	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	Registrar Avance

Anterior 1 Siguiente

2018 / JUL-SEP	$665,650.43	$665,650.43	$630,491.08	$630,491.08	$630,491.08	94.72%	Confirmado
2018 / ABR-JUN	$665,650.43	$665,650.43	$630,491.08	$630,491.08	$630,491.08	94.72%	Confirmado
2018 / ENE-MAR	$665,650.43	$665,650.43	$588,383.08	$588,383.08	$588,383.08	88.39%	Confirmado
2022 / JUL-SEP	$665,650.43	$665,650.43	$665,650.43	$661,649.41	$661,649.41	99.39893%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: 99.00 %

Unidad de Medida: Piezas | Meta: 1 | Meta Modificada: 10 | Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta: 99.00%

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2022 ABR-JUN	9.9	99.00%	Confirmado
2022 ENE-MAR	9.9	99.00%	Confirmado
2021 OCT-DIC	9.9	99.00%	Confirmado
2021 JUL-SEP	9.9	99.00%	Confirmado
2021 ABR-JUN	9.9	99.00%	Confirmado
2021 ENE-MAR	9.9	99.00%	Confirmado
2020 OCT-DIC	9.9	99.00%	Confirmado
2020 JUL-SEP	9.9	99.00%	Confirmado
2020 ABR-JUN	9.9	99.00%	Confirmado
2020 ENE-MAR	9.9	99.00%	Confirmado
2019 OCT-DIC	9.9	99.00%	Confirmado
2019 JUL-SEP	9.9	99.00%	Confirmado
2022 JUL-SEP	9.9	99%	Editar
2019 ABR-JUN	9	90.00%	Confirmado

SHCP | MST | Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2022 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP) | marianaavilar

Registros de Avances Individual de Proyectos — Propósito del Gasto

Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX16160300731268

Cancelar | Anterior | Procesando... | Solicita Suspensión | Solicita Cancelación

DESTINO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES IXTLAHUACA PROEXOEES 2016
(Tercer Trimestre 2022)

SHCP MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2022 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP)
marianaavilar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: Seleccione el estado
Municipio: Seleccione el municipio
Tipo de recurso: Seleccione el Tipo de Recurso
Ciclo de recurso: Seleccione el Ciclo
Ramo: Seleccione el Ramo
Programa Presupuestario: Seleccione el Programa Presupuestario
Consultar
Limpiar

Ir al Inicio
Descargar consulta

Mostrar 5 proyectos
Buscar:

Categoria	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Buscar	Buscar	Ixt	Buscar	Buscar	univ	
Proyecto de inversión	MEX16160300731237	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Ixtlahuaca (En registro de avances)	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	Registrar Avance

Anterior 1 Siguiente

2018 / JUL-SEP	$665,650.43	$665,650.43	$665,002.47	$665,002.47	$655,002.47	99.90%	Confirmado
2018 / ABR-JUN	$665,650.43	$665,650.43	$655,002.47	$655,002.47	$655,002.47	98.40%	Confirmado
2018 / ENE-MAR	$665,650.43	$665,650.43	$589,032.11	$589,032.11	$589,032.11	88.49%	Confirmado
2022 / JUL-SEP	$665,650.43	$665,650.43	$665,650.43	$662,915.05	$662,915.05	99.589066%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos 99.00 %

Unidad de Medida: Piezas
Meta: 1
Meta Modificada: 10
Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta 99.00%

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2022 ABR-JUN	9.9	99.00%	Confirmado
2022 ENE-MAR	9.9	99.00%	Confirmado
2021 OCT-DIC	9.9	99.00%	Confirmado
2021 JUL-SEP	9.9	99.00%	Confirmado
2021 ABR-JUN	9.9	99.00%	Confirmado
2021 ENE-MAR	9.9	99.00%	Confirmado
2020 OCT-DIC	9.9	99.00%	Confirmado
2020 JUL-SEP	9.9	99.00%	Confirmado
2020 ABR-JUN	9.9	99.00%	Confirmado
2020 ENE-MAR	9.9	99.00%	Confirmado
2019 OCT-DIC	9.9	99.00%	Confirmado
2019 JUL-SEP	9.9	99.00%	Confirmado
2022 JUL-SEP	9.9	99%	Editar
2019 ABR-JUN	9.5	95.00%	Confirmado

SHCP MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2022 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP)
marianaavilar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto
Inicio > Registros de Avances Individual de Proyecto

¡Se han registrado avances!
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX16160300731237

Cancelar
Anterior
Procesando...
Solicita Suspensión
Solicita Cancelación

DESTINO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES JILOTEPEC PROEXOEES 2016
(Tercer Trimestre 2022)



DESTINO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES JIQUIPILCO PROEXOEES 2016
(Tercer Trimestre 2022)

SHCP MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2022 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP)
marianaavilar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: Seleccione el estado
Municipio: Seleccione el municipio
Tipo de recurso: Seleccione el Tipo de Recurso
Ciclo de recurso: Seleccione el Ciclo
Ramo: Seleccione el Ramo
Programa Presupuestario: Seleccione el Programa Presupuestario
Consultar
Limpiar
Ir al Inicio
Descargar consulta

Mostrar 5 proyectos
Buscar:

Categoria	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Buscar	Buscar	jiquipilco	proyec	Buscar	universidad	
Proyecto de inversión	MEX16160300731252	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Jiquipilco (En registro de avances)	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	Registrar Avance

Anterior 1 Siguiente

2018 / JUL-SEP	$665,650.43	$665,650.43	$660,759.22	$660,759.22	$660,759.22	99.27%	Confirmado
2018 / ABR-JUN	$665,650.43	$665,650.43	$660,759.22	$660,759.22	$660,759.22	99.27%	Confirmado
2018 / ENE-MAR	$665,650.43	$665,650.43	$660,759.22	$660,759.22	$660,759.22	99.27%	Confirmado
2022 / JUL-SEP	$665,650.43	$665,650.43	$665,650.43	$660,759.22	$660,759.22	99.2652%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos 99.00 %

Unidad de Medida: Piezas
Meta: 1
Meta Modificada: 10
Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta 99.00%

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2022 ABR-JUN	9.9	99.00%	Confirmado
2022 ENE-MAR	9.9	99.00%	Confirmado
2021 OCT-DIC	9.9	99.00%	Confirmado
2021 JUL-SEP	9.9	99.00%	Confirmado
2021 ABR-JUN	9.9	99.00%	Confirmado
2021 ENE-MAR	9.9	99.00%	Confirmado
2020 OCT-DIC	9.9	99.00%	Confirmado
2020 JUL-SEP	9.9	99.00%	Confirmado
2020 ABR-JUN	9.9	99.00%	Confirmado
2020 ENE-MAR	9.9	99.00%	Confirmado
2019 OCT-DIC	9.9	99.00%	Confirmado
2019 JUL-SEP	9.9	99.00%	Confirmado
2022 JUL-SEP	9.9	99%	Editar
2019 ABR-JUN	9.5	95.00%	Confirmado

SHCP MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2022 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP)
marianaavilar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto
Inicio > Registros de Avances Individual de Proyecto

Fotografías

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX16160300731252

Cancelar
Anterior
Procesando...
Solicita Suspensión
Solicita Cancelación

DESTINO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES LA PAZ PROEXOEES 2016
(Tercer Trimestre 2022)



DESTINO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES LERMA PROEXOEES 2016
(Tercer Trimestre 2022)

SHCP | MST — Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2022 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP)
marianaavilar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: Seleccione el estado
Municipio: Seleccione el municipio
Tipo de recurso: Seleccione el Tipo de Recurso
Ciclo de recurso: Seleccione el Ciclo
Ramo: Seleccione el Ramo
Programa Presupuestario: Seleccione el Programa Presupuestario
Consultar
Limpiar

Ir al Inicio
Descargar consulta

Mostrar 5 proyectos
Buscar:

Categoria	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	MEX16160300731258	Construcción Y Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores De Lerma. (En registro de avances)	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	Registrar Avance

Anterior 1 Siguiente

2020 / OCT-DIC	$21,141,204.46	$21,141,204.46	$21,141,204.46	$14,704,274.76	$14,704,274.76	69.55%	Confirmado
2020 / JUL-SEP	$21,141,204.46	$21,141,204.46	$21,141,204.46	$13,022,241.31	$13,022,241.31	61.60%	Confirmado
2020 / ABR-JUN	$21,141,204.46	$21,141,204.46	$21,141,204.46	$11,283,939.89	$11,283,939.89	53.37%	Confirmado
2020 / ENE-MAR	$21,141,204.46	$21,141,204.46	$21,141,204.46	$8,140,810.00	$8,140,810.00	38.51%	Confirmado
2019 / OCT-DIC	$21,141,204.46	$21,141,204.46	$21,141,204.46	$8,140,810.00	$8,140,810.00	38.51%	Confirmado
2019 / JUL-SEP	$21,141,204.46	$21,141,204.46	$3,833,590.44	$3,833,590.44	$3,833,590.44	18.13%	Confirmado
2019 / ABR-JUN	$21,141,204.46	$21,141,204.46	$3,833,590.96	$3,833,590.44	$3,833,590.44	18.13%	Confirmado
2019 / ENE-MAR	$21,141,204.46	$21,141,204.46	$21,141,204.46	$3,833,590.44	$3,833,590.44	18.13%	Confirmado
2018 / OCT-DIC	$21,141,204.46	$21,141,204.46	$3,833,590.44	$3,833,590.44	$3,833,590.44	18.13%	Confirmado
2018 / JUL-SEP	$21,141,204.46	$21,141,204.46	$3,833,590.44	$3,833,590.44	$3,833,590.44	18.13%	Confirmado
2018 / ABR-JUN	$21,141,204.46	$21,141,204.46	$3,833,590.44	$3,833,590.44	$3,833,590.44	18.13%	Confirmado
2022 / JUL-SEP	$21,141,204.46	$21,141,204.46	$21,141,204.46	$18,152,978.66	$18,152,978.66	85.865395%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos 86.11 %

Unidad de Medida: Metros Cuadrados
Meta: 1
Meta Modificada: 432
Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta 86.11%

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2022 ABR-JUN	372	86.11%	Confirmado
2022 ENE-MAR	372	86.11%	Confirmado
2021 OCT-DIC	372	86.11%	Confirmado
2022 JUL-SEP	372	86.11%	Editar
2021 JUL-SEP	371	85.88%	Confirmado
2021 ABR-JUN	371	85.88%	Confirmado

SHCP | MST — Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2022 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP)
marianaavilar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto
Inicio > Registros de Avances Individual de Proyect

¡Se han registrado avances!
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX16160300731258

Cancelar | Anterior | Procesando... | Solicita Suspensión | Solicita Cancelación

DESTINO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES ACAMBAY PROEXOEES 2016
(Tercer Trimestre 2022)



DESTINO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES ATENCO PROEXOEES 2016
(Tercer Trimestre 2022)



DESTINO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES COATEPEC HARINAS
PROEXOEES 2016 (Tercer Trimestre 2022)



DESTINO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES EL ORO PROEXOEES 2016
(Tercer Trimestre 2022)

SHCP MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2022 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP)
marianaavilar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: Seleccione el estado
Municipio: Seleccione el municipio
Tipo de recurso: Seleccione el Tipo de Recurso
Ciclo de recurso: Seleccione el Ciclo
Ramo: Seleccione el Ramo
Programa Presupuestario: Seleccione el Programa Presupuestario
Consultar
Limpiar

Ir al Inicio
Descargar consulta

Mostrar 5 proyectos
Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	MEX16160300731236	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores El Oro (En registro de avances)	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	Registrar Avance

Anterior 1 Siguiente

2019 / JUL-SEP	$665,650.43	$665,650.43	$661,897.24	$661,897.24	$661,897.24	99.44%	Confirmado
2019 / ABR-JUN	$665,650.43	$665,650.43	$650,755.58	$650,755.58	$650,755.58	97.76%	Confirmado
2019 / ENE-MAR	$665,650.43	$665,650.43	$665,650.43	$623,747.30	$623,747.30	93.70%	Confirmado
2018 / OCT-DIC	$665,650.43	$665,650.43	$623,747.30	$623,747.30	$623,747.30	93.70%	Confirmado
2018 / JUL-SEP	$665,650.43	$665,650.43	$623,747.30	$623,747.30	$623,747.30	93.70%	Confirmado
2018 / ABR-JUN	$665,650.43	$665,650.43	$623,747.30	$623,747.30	$623,747.30	93.70%	Confirmado
2018 / ENE-MAR	$665,650.43	$665,650.43	$603,202.54	$603,202.54	$603,202.54	90.62%	Confirmado
2022 / JUL-SEP	$665,650.43	$665,650.43	$665,650.43	$661,897.24	$661,897.24	99.436165%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos 99.40 %

Unidad de Medida: Piezas
Meta: 1
Meta Modificada: 10
Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta 99.40%

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2022 ABR-JUN	9.94	99.40%	Confirmado
2022 ENE-MAR	9.94	99.40%	Confirmado
2021 OCT-DIC	9.94	99.40%	Confirmado
2021 JUL-SEP	9.94	99.40%	Confirmado
2021 ABR-JUN	9.94	99.40%	Confirmado
2021 ENE-MAR	9.94	99.40%	Confirmado
2020 OCT-DIC	9.94	99.40%	Confirmado
2022 JUL-SEP	9.94	99.4%	Editar
2020 JUL-SEP	9.9	99.00%	Confirmado
2020 ABR-JUN	9.9	99.00%	Confirmado

SHCP MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2022 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP)
marianaavilar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto
Inicio > Registros de Avances Individual de Proyecto

¡Se han registrado avances!
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX16160300731236

Cancelar
Anterior
Procesando...
Solicita Suspensión
Solicita Cancelación

DESTINO DEL GASTO

TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA LABORATORIOS, TALLERES Y AULAS DE LA UES TLATLAYA PROEXOEES 2015 (Tercer Trimestre 2022)

SHCP | MST | Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2022 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP) | marianaavilar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: Seleccione el estado | Tipo de recurso: Seleccione el Tipo de Recurso | Consultar
Municipio: Seleccione el municipio | Ciclo de recurso: Seleccione el Ciclo | Limpiar
Ramo: Seleccione el Ramo
Programa Presupuestario: Seleccione el Programa Presupuestario

Ir al Inicio | Descargar consulta

Mostrar 5 proyectos | Buscar:

Categoria	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	MEX15160100627746	Construcción Y Equipamiento De Espacios Para Laboratorios, Talleres Y Aulas Multiusos De La Ues De Tlatlaya (Proexoees 2015) En registro de avances	Otros Programas de Inversión	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	Registrar Avance

Anterior 1 Siguiente

2019 / JUL-SEP	$6,698,716.00	$6,698,716.00	$2,259,427.68	$2,259,427.68	$2,259,427.68	33.73%	Confirmado
2019 / ABR-JUN	$6,698,716.00	$6,698,716.00	$2,282,395.68	$2,282,395.68	$2,282,395.68	34.07%	Confirmado
2019 / ENE-MAR	$6,698,716.00	$6,698,716.00	$6,698,716.00	$2,282,395.68	$2,282,395.68	34.07%	Confirmado
2018 / OCT-DIC	$6,698,716.00	$6,698,716.00	$2,282,395.68	$2,282,395.68	$2,282,395.68	34.07%	Confirmado
2018 / JUL-SEP	$6,698,716.00	$6,698,716.00	$2,282,395.68	$2,282,395.68	$2,282,395.68	34.07%	Confirmado
2018 / ABR-JUN	$6,698,716.00	$6,698,716.00	$2,285,395.68	$2,282,395.68	$2,282,395.68	34.07%	Confirmado
2018 / ENE-MAR	$6,698,716.00	$6,698,716.00	$2,282,395.68	$2,282,395.68	$2,282,395.68	34.07%	Confirmado
2022 / JUL-SEP	$6,698,716.00	$6,698,716.00	$6,698,716.00	$6,449,555.56	$6,449,555.56	96.28047%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos 96.28 %

Unidad de Medida: Metros Cuadrados | Meta: 1 | Meta Modificada: 284 | Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta 96.28%

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2022 ABR-JUN	273.44	96.28%	Confirmado
2022 JUL-SEP	273.44	96.28%	Editar
2022 ENE-MAR	254.26	89.53%	Confirmado
2021 OCT-DIC	153.32	53.99%	Confirmado
2021 JUL-SEP	153.32	53.99%	Confirmado
2021 ABR-JUN	153.32	53.99%	Confirmado
2021 ENE-MAR	153.32	53.99%	Confirmado
2020 OCT-DIC	153.32	53.99%	Confirmado
2020 JUL-SEP	153.32	53.99%	Confirmado
2020 ABR-JUN	96	33.80%	Confirmado

SHCP | MST | Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2022 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP) | marianaavilar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto | Inicio > Registros de Avances Individual de Proyecto

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX15160100627746

Cancelar | Anterior | Procesando... | Solicita Suspensión | Solicita Cancelación

DESTINO DEL GASTO

EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES TEMASCALCINGO PROEXOEES 2015
(Tercer Trimestre 2022)

SHCP | MST | Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2022 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP) | marianaavilar

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: Seleccione el estado | Tipo de recurso: Seleccione el Tipo de Recurso | Consultar
Municipio: Seleccione el municipio | Ciclo de recurso: Seleccione el Ciclo | Limpiar
Ramo: Seleccione el Ramo
Programa Presupuestario: Seleccione el Programa Presupuestario

Ir al Inicio | Descargar consulta

Mostrar 5 proyectos | Buscar:

Categoria	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	MEX15160100627770	Construcción Y Equipamiento De La Primera Etapa De La Ues Temascalcingo (Proexoees 2015) En registro de avances	Otros Programas de Inversión	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	Registrar Avance

Anterior 1 Siguiente

2019 / JUL-SEP	$13,000,000.00	$13,000,000.00	$12,638,948.66	$12,638,948.66	$12,638,948.66	97.22%	Confirmado
2019 / ABR-JUN	$13,000,000.00	$13,000,000.00	$12,638,948.66	$12,638,948.66	$12,638,948.66	97.22%	Confirmado
2019 / ENE-MAR	$13,000,000.00	$13,000,000.00	$13,000,000.00	$12,638,948.66	$12,638,948.66	97.22%	Confirmado
2018 / OCT-DIC	$13,000,000.00	$13,000,000.00	$12,638,938.68	$12,638,938.68	$12,638,938.68	97.22%	Confirmado
2018 / JUL-SEP	$13,000,000.00	$13,000,000.00	$12,636,634.10	$12,636,634.10	$12,636,634.10	97.20%	Confirmado
2018 / ABR-JUN	$13,000,000.00	$13,000,000.00	$12,064,980.83	$12,064,980.83	$12,064,980.83	92.81%	Confirmado
2018 / ENE-MAR	$13,000,000.00	$13,000,000.00	$11,147,563.71	$11,147,563.71	$11,147,563.71	85.75%	Confirmado
2022 / JUL-SEP	$13,000,000.00	$13,000,000.00	$13,000,000.00	$12,740,667.14	$12,740,667.14	98.005135%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos 98.00 %

Unidad de Medida: Metros Cuadrados | Meta: 1 | Meta Modificada: 284 | Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta 98.00%

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2022 ABR-JUN	278.32	98.00%	Confirmado
2022 ENE-MAR	278.32	98.00%	Confirmado
2021 OCT-DIC	278.32	98.00%	Confirmado
2021 JUL-SEP	278.32	98.00%	Confirmado
2021 ABR-JUN	278.32	98.00%	Confirmado
2021 ENE-MAR	278.32	98.00%	Confirmado
2020 OCT-DIC	278.32	98.00%	Confirmado
2022 JUL-SEP	278.32	98%	Editar
2020 JUL-SEP	278	97.89%	Confirmado
2020 ABR-JUN	278	97.89%	Confirmado

SHCP | MST | Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2022 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP) | marianaavilar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto | Inicio > Registros de Avances Individual de Proyecto

¡Se han registrado avances!
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX15160100627770

Cancelar | Anterior | Procesando... | Solicita Suspensión | Solicita Cancelación

DESTINO DEL GASTO

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PARA TALLERES, LABORATORIOS Y AULA MULTIUSOS EN LA UES JIQUIPILCO PROEXOEES 2015 (Tercer Trimestre 2022)



DESTINO DEL GASTO

MEJORAS PARA LA CONCLUSIÓN DE PLANTA ALTA EN EDIFICIO UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II (TECNOLÓGICOS) EN LA UES ECATEPEC FAM 2022
(Tercer Trimestre 2022)

TMP_MEX220302131291







DESTINO DEL GASTO

MEJORAS PARA LA TERMINACIÓN DEL EDIFICIO UNIDAD DE DOCENCIA TIPO II EN LA UES IXTLAHUACA FAM 2022
(Tercer Trimestre 2022)

TMP_MEX220302131294

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado: $8,000,000.00

Agregar Fuente de Financiamiento

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		$8,000,000.00	$8,000,000.00	Eliminar

Categoría del registro

Acción | Adquisición | Proyecto de inversión

Completado

Detalles del registro

Nombre: Mejoras para la Terminación del Edificio Unidad de Docencia Tipo II en la Unidad de Estudios Superiores Ixtlahuaca (Obra Nueva), Ixtlahuaca, san Jc

Tipo de Programa o Proyecto: Otros Programas de Inversión

Clasificación del registro: Educación

Subclasificación del registro: Sin identificar

Periodo de ejecución: 29/07/2022 - 30/03/2023

Número de Registro: 2 IXTLAHUACA 22

Entidad Federativa Responsable: México

Municipio Responsable: Gobierno de la Entidad

Institución Ejecutora: Universidad Mexiquense del Bicentenario

Población Beneficiada

¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres? Si No

Beneficiarios: 605

Observaciones: Capturista

Agregar

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2022 / JUL-SEP	$3,999,996.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: 0.00 %

Unidad de Medida: Metros Cuadrados

Meta: 1408

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta: 0%

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2022 JUL-SEP	0	0%	Editar

Inicio | Anterior | Guardar y Continuar

SHCP | MST | Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2022 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP)

marianaavilar

Registro Nuevo Individual Propósito del Gasto

Inicio > Registro Nuevo Individu

¡Registro Exitoso!

Haz completado satisfactoriamente el registro. Ahora puedes solicitar su validación.

FOLIO DEL REGISTRO
TMP_MEX220302131294

Inicio | Anterior | Solicitar validación