**2024**
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

**FAM**
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

(3) Trimestre y año que se reporta: Jun-24
(3) Fecha de elaboración:

# REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

(4) LOGO DE LA INSTITUCIÓN

## DATOS DE LA UNIVERSIDAD (5)

Nombre: (5) Universidad Mexiquense del Bicentenario
Entidad federativa: (5) Estado de México
Clave 911: (5) 15MSU0843E

## RESPONSABLES

**Planeación (6)**
Nombre: Lcdo. Ulises Hernández Contreras
Cargo: Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Teléfono: (728) 284 7310 ext. 160
Correo electrónico: planeacion.evaluacion@umb.mx

**Obras y Mantenimiento (7)**
Nombre: L.C. Cruz Alejandro Vargas Mondragón
Cargo: Director de Administración y Finanzas
Teléfono: (728) 284 7310 ext. 140
Correo electrónico: direccion.administracion@umb.mx

## DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

## OBRA CONCLUIDA

| (8) Prioridad asignada de acuerdo con el SIFAM | (9) Nombre del proyecto | (10) Tipo de proyecto: Obra nueva (construcción) | Obra en continuidad | Equipamiento | Adecuaciones y mejoras | Mantenimiento | Proyecto ambiental | (11) Monto autorizado (A) | (12) CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: No. (s) de Contrato (s) | Fechas Programadas: INICIO | TERMINO | Monto Contratado (B) | Contratista | Monto no Contratado(C) Diferencia entre Autorizado y Contratado C=A-B | (13) Monto ejercido (D) | (14) Remanente (E) =B-D | (15) Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado): Nombre del Espacio/equipo | Cantidad | Metros Cuadrados | (16) Acciones que sustentan el avance | (17) % de avance | (18) Fechas Reales: Inicio | Término | (19) Observaciones | (20) Reintegro a la TESOFE: Línea de Captura | Fecha de pago | Importe | (21) Actas: Entrega Recepción (Acta finiquito) MONTO | Fecha | Acta Administrativa de Entrega-Recepción (formato OGESUI) MONTO | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Adecuaciones y mejoras de la Unidad de Estudios Superiores Amatepec** | | | | X | | | $ 12,000,000.00 | | | | | | $ 12,000,000.00 | | $ - | Aulas<br>Auditorio<br>Sala de Juicios Orales<br>Talleres<br>Núcleos Sanitarios<br>Site<br>Áreas de circulación | | | EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS | GLOBAL DEL PROYECTO | | | | | | | | | | |
| 2 | **Equipación Prioritaria de laboratorios, talleres y aulas de las 35 Unidades de Estudios Superiores de la UMB** | | | X | | | | $ 12,787,938.00 | | | | | | $ 12,787,938.00 | | $ - | Aulas N/A<br>Auditorio N/A<br>Sala de Juicios Orales N/A<br>Área administrativas N/A<br>Núcleos Sanitarios N/A<br>Site N/A<br>Áreas de circulación N/A | | | ENTREGA DE EQUIPO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **$24,788,604.00** | | | | | | **$24,788,604.00** | **$0.00** | **$0.00** | | | | | | | | | | | | | | | | |

L.C. Cruz Alejandro Vargas Mondragón
Director de Administración y Finanzas

Lcdo. Ulises Hernández Contreras
Titular de la UIPPE

Mtro. Héctor Javier Colín Medina
Rector de la UMB

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
2 En esta seección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotográfico
3 Es importante que las fechas de inicio y termino esten actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.