EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS EN LA UES MORELOS PROEXOEES 2016
(Segundo Trimestre 2019)

DESTINO DEL GASTO

Mostrar. § Hpmyectos

Categoria Folio Nombre

Prayecto de inversion MEX16160300731260

Equipamiznto De Espacios Educativos Para

Tipo

Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad
De Estudios Superiores Morelos.

OEnregistro de avances

Periodo Recaudado 1¥  Comprometido
2019/ ENE-MAR $665,650.43 $665,65043
2018 / GCT-DIC §665,650.43 §665,650.43
2018/ JUL-SEP $665,65043 $665,65043
2018/ ABR-JUN $665,650.43 $665,65043
2018/ ENE-MAR $665,650.43 $665,650.43
2019/ ABR-JUN $665,65043 $665,65043

Avances Fisicos

Unidad de Medida Meta
Piezas 1
Periodo Avance
2019 ABR-JUN 85
2019 ENE-MAR 8
2018 OCT-DIC 8
2018 JUL-SEP 8
2018 ABR-JUN 0
2018 ENE-MAR 0

iSe han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
MEX16160300731260

6 prteror

Devengado
$665,650.43
$513,463.90
$513,463.90
$513,463.90
$513,463.20

556743046

Buscar

Proyecto de Inversion de Inmuebles

Ejercido

$513,463.90
$513,463.90
$513,463.90
$513,463.90
$513,463.90

$567,480.46

Promedio del Porcentaje de Avances Fisicos [0

Porcentaje
85%
0.00%
80.00%
80.00%
0.00%

0.00%

Meta Modificada

10

Clasificacion

Buscar

Educacion

Pagado
$513,463.90
$513,463.90
$513,463.90
$513,463.90
$513,463.90

5567,48046

Buscar:
Institucion Ejecutora  bicentenario .
1 Accidn
Universidad Mexiquense del Bicentenario # Registrar
Avance
Avance Accién
T7.14% + Confirmado
77.14% + Confirmado
TT.14% + Confirmado
T7.14% + Confirmado
T7.14% + Confirmado
§5.25202% # Editar

© Registrar Avance:

Accién

« Confirmado
« Confirmado
 Confirmado
« Confirmado

« Confirmado

Porcentaje Total de la Meta [0 2 ]

O Procesando...

@ Solicita Cancelacion

Il Solicita Suspensién



